

ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI CALINEȘTI OAS
NR. 1158 /07.08.2022

PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea modificărilor tehnice intervenite prin Dispoziția de șantier și a actualizării indicatorilor tehnico - economici din Devizul general a proiectului « ALIMENTARE CU APA IN CALINEȘTI OAS, JUDEȚUL SATU MARE » ca urmare a modificărilor tehnice și financiare intervenite prin Dispoziția de șantier în perioada de execuție a lucrărilor, a stabilirii valorii estimate a sumelor necesare actualizării lucrărilor în cadrul contractului de lucrări nr. 8 din data de 10.07.2019 , precum și a aprobării valorii cheltuielilor de cofinanțare care vor fi suportate din bugetul local al comunei Călinești-Oaș în cadrul acestui proiect

Luând act de:

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Călinești-Oaș, nr.1159 din 07.08.2023 privind necesitatea adoptării prezentei hotărâri ;
- Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 1160 din 07.08.2023;
- Avizul Comisiei de specialitate Nr. 1 - **ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE, AGRICULTURA si INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE**, din cadrul Consiliului local al comunei Călinești-Oaș, judetul Satu Mare
- Dispoziția de șantier elaborata de catre elaboratorul proiectului tehnic, S.C. CALORIA S.R.L., în cadrul proiectului « **ALIMENTARE CU APA IN CALINEȘTI OAS, JUDEȚUL SATU MARE** »;
- Bugetul proiectului actualizat în conformitate cu modificările tehnice aduse prin Dispoziția de șantier elaborate de catre elaboratorul proiectului tehnic, SC CALORIA SRL, precum și ca urmare stabilirii valorii estimate a sumelor necesare actualizării cheltuielilor pentru restul lucrărilor rămase de executat în cadrul Contractului de lucrări nr. 8/10.07.2019, având ca obiect Proiectare și execuție privind realizarea obiectivului de investiții „ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CALINEȘTI OAS, JUDEȚUL SATU MARE ”, conform OG 47/2022,
- Prevederile contractului de finanțare semnat cu MDLPA nr. 152/09.01.2018 (înregistrare MDLPA) și nr. 2/23.01.2018 (înregistrare COMUNA CĂLINEȘTI-OAȘ), pentru acordarea finanțării proiectului “ ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CALINEȘTI OAS, JUDEȚUL SATU MARE ”, în cadrul Programului național de dezvoltare locală;
- Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021;
- Ordonanța de urgență nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;
- Sentința civilă nr. 83/CA/2023 din 14 martie 2023 și Decizia nr.266/CA/2023 a Curții de Apel Oradea;
- Prevederile art. 11 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 8 alin. (3) și art. 12 alin. (4) și (5) din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 10 alin. (5) și (6) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin.(1) și (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), ale art. 133 alin. (1), art. 139 și art. 196 alin (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Comunei Calinesti Oas, judetul Satu Mare, întrunit în sedinta a
10-a ordinară, din 11.08.2023:

HOTARASTE

Art.1. Se aprobă modificările tehnice față de proiectul tehnic de execuție, ca urmare a necesității renunțării la unele categorii de lucrări și executării unor lucrări suplimentare, prevăzute în Dispoziția de santier nr. 1 întocmită de către proiectantul lucrării, S.C CALORIA S.R.L., ce constituie anexă și face parte din prezenta hotărâre, în cadrul proiectului "*ALIMENTARE CU APA IN CALINESTI OAS, JUDETUL SATU MARE*", proiect finanțat PNDL și coordonat de MLDP.

Art. 2. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico - economici în cadrul proiectului "*ALIMENTARE CU APA IN CALINESTI OAS, JUDETUL SATU MARE*" în conformitate cu Dispoziția de santier nr., documentația tehnică de modificare a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general actualizat, precum și ca urmare stabilirii valorii estimate a sumelor necesare actualizării cheltuielilor pentru restul lucrărilor rămase de executat în cadrul contractului de lucrări nr. 8/10.07.2019 conform OUG 47/2022 pentru obiectivul de investiții: "*ALIMENTARE CU APA IN CALINESTI OAS, JUDETUL SATU MARE*,, .

Art.3. Se aprobă actualizarea valorii din bugetul proiectului "*ALIMENTARE CU APA IN CALINESTI OAS, JUDETUL SATU MARE*", ca urmare a modificărilor tehnice intervenite față de proiectul tehnic de execuție și ca urmare stabilirii valorii estimate a sumelor necesare actualizării cheltuielilor pentru restul lucrărilor rămase de executat, în conformitate cu Devizul general actualizat, ce constituie Anexa la prezenta hotărâre, care face parte din aceasta și care cuprinde următoarele:

a) – cheltuieli finanțate din bugetul de stat, prin MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI, în suma de 10.745.086,77 lei (inclusiv TVA), din care:

1). cheltuieli aprobate potrivit contractului de finanțare nr. 152/09.01.2019 și Act adițional nr.2 la contract de finanțare, până la această dată în suma de 10.407.904,18 lei (inclusiv TVA);

2). cheltuieli suplimentare estimate a fi necesare de la bugetul de stat la contractul de finanțare pentru acoperirea sumelor estimate a fi necesare actualizării cheltuielilor pentru restul lucrărilor rămase de executat ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 47/2022, în suma de 337.182,59 lei (inclusiv TVA);

b) – cheltuieli finanțate din bugetul local al COMUNEI CĂLINEȘTI-OAȘ, în suma de 223.061,00 lei (inclusiv TVA).

Art.4. Se aprobă finanțarea cheltuielilor, ce reprezintă cofinanțare în cadrul proiectului "*ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CALINESTI OAS, JUDETUL SATU MARE*", care sunt suportate din bugetul local al comunei Călinești-Oaș, în suma totală de **223.061,00 lei (inclusiv TVA)**, conform Devizului General anexa la prezenta hotărâre.


Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Călinești-Oaș, domnul Birtoc Vasile-Dinu.

Art.6. Hotărârea se comunica cu:

- Instituția Prefectului – Județul Satu mare;

- Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice și Administrației Publice;
- Compartimentul financiar contabil
- Primarul comunei Călinești-Oaș;
- prin publicare pe pagina web a comunei;

INIȚIATOR
PRIMAR
BIRTOC VASILE DINU



Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
LUCUȚ RAMONA-MĂRIOARA



Proiectant: SC CALORIA SRL

Beneficiar: COMUNA CĂLINEȘTI OAS

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT Anul 2021

In urma incheierii contractelor de achizitie publica si in urma elaborarii Proiectului Tehnic

conform HG 907/29.12.2016

Privind cheltuielile necesare realizării proiectului:

"ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CALINEȘTI-OAS, JUDEȚUL SATU MARE"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA	Defalcarea pe surse de finanțare	
		lei	lei	lei	din care	
1	2	3	4	5	Bugetul Local LEI cu TVA	Bugetul de stat LEI cu TVA
Capitolul 1						
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la stare inițială	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total capitol 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Capitolul 2						
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total capitol 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Capitolul 3						
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii	35.000,00	1.900,00	36.900,00	36.900,00	0,000
3.1.1	Studii de teren	35.000,00	1.900,00	36.900,00	36.900,00	0,000
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.3	Alte studii specifice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	6.000,00	1.140,00	7.140,00	7.140,00	0,000
3.3	Expertizare tehnică	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5	Proiectare	183.595,00	34.883,05	218.478,05	31.291,05	187.187,00
	3.5.1. Tema de proiectare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	26.295,00	4.996,05	31.291,05	31.291,05	0,000
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor /autorizațiilor	17.300,00	3.287,00	20.587,00	0,000	20.587,000
	3.5.5. Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	15.000,00	2.850,00	17.850,00	0,000	17.850,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	125.000,00	23.750,00	148.750,00	0,000	148.750,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziții	50.000,00	9.500,00	59.500,00	59.500,00	0,000
3.7	Consultanță	6.000,00	1.140,00	7.140,00	7.140,00	0,000
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	6.000,00	1.140,00	7.140,00	7.140,00	0,000
	3.7.2. Auditul financiar	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.8	Asistență tehnică	27.150,00	5.158,50	32.308,50	32.308,50	0,000
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	12.150,00	2.308,50	14.458,50	14.458,50	0,000
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	12.150,00	2.308,50	14.458,50	14.458,50	0,000
	3.8.2. Diurnitate de șantier	15.000,00	2.850,00	17.850,00	17.850,00	0,000
	Total capitolul 3	307.745,00	53.721,55	361.466,55	174.279,55	187.187,00
Capitolul 4						
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	8.097.037,35	1.538.437,10	9.635.474,45	0,00	9.635.474,45
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	33.202,75	6.308,52	39.511,27	0,000	39.511,27
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	500.942,00	95.178,98	596.120,98	0,000	596.120,98
4.4	Utilaje echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total capitolul 4	8.631.182,10	1.639.924,60	10.271.106,70	0,00	10.271.106,70
Capitolul 5						
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	48.781,44	0,000	48.781,44	48.781,44	0,000
	5.2.1. Comisionalele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5% X (C+M)	40.651,20	0,000	40.651,20	40.651,20	0,000
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1% X (C+M)	8.130,24	0,000	8.130,24	8.130,24	0,000
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5% X (C+M)	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0,05%)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	241.002,58	45.790,49	286.793,07	0,000	286.793,07
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total capitolul 5		289.784,02	45.790,49	335.574,51	48.781,45	286.793,07
Capitolul 6						
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice si teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total capitol 6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL GENERAL		9.228.711,12	1.739.436,65	10.968.147,77		
din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		8.130.240,10	1.544.745,62	9.674.985,72	223.061,00	10.745.086,77

Valoare Buget de stat aprobata prin contractul de finantare Nr. 152/09.01.2018: 9.889.509,98 Lei cu TVA

Beneficiar
COMUNA CĂLINEȘTI OAS



Intocmit:
SC CALORIA SRL



ROMANIA
JUDEȚUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI OAȘ
Nr. 1159 / 07.08.2023

REFERAT DE APROBARE

Comuna Călinești Oas are în derulare investiția *Alimentare cu apă în comuna Calinești Oas, județul Satu Mare* -finanțată prin PNDL

Având în vedere,

- Procesul verbal la terminarea lucrărilor nr.447/28.03.2023 ,
-Sentința civilă nr. 83/CA/2023 din 14 martie 2023 și Decizia nr.266/CA/2023 a Curții de Apel Oradea;

Conform prevederilor OUG nr. 47/2022, privind unele reglementari fiscale ,, Ajustarea stabilită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat/prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor prevăzute în acordurile-cadru/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, până la furnizarea integrală și recepționarea produselor achiziționate, conform prevederilor contractuale, și, respectiv, până la recepționarea documentațiilor tehnico-economice aferente serviciilor de proiectare studii de fezabilitate și/sau proiecte tehnice, care includ și studiul geotehnic, pentru infrastructura de transport de interes național, potrivit prevederilor contractuale, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului. Ajustarea prevăzută se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, denumit în continuare ICC, diseminat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale”.

Prin urmare , am inițiat si supun spre aprobare

PROIECTUL DE HOTARARE

Privind aprobarea modificărilor tehnice intervenite prin Dispoziția de șantier și a actualizării indicatorilor tehnico - economici din Devizul general a proiectului « ALIMENTARE CU APA IN CALINEȘTI OAS, JUDEȚUL SATU MARE » ca urmare a modificărilor tehnice si financiare intervenite prin Dispoziția de șantier în perioada de execuție a lucrărilor, a stabilirii valorii estimate a sumelor necesare actualizării lucrărilor în cadrul contractului de lucrări nr. 8 din data de 10.07.2019, precum și a aprobării valorii cheltuielilor de cofinanțare care vor fi suportate din bugetul local al comunei Călinești-Oaș în cadrul acestui proiect

**Inițiator
PRIMAR,
BIRTOC VASILE DINU**



RAPORT DE SPECIALITATE

Conform prevederilor OUG nr. 47/2022, privind unele reglementari fiscale ,
“Prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale finanțate, integral sau parțial, din fonduri publice ... aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se ajustează, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor.

Prevederile se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări ... inclusiv contractelor/acordurilor-cadru care includ dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale necesare realizării lucrărilor și, respectiv, punerii în funcțiune și/sau destinate echipării și dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/ reparațiilor capitale...

Ajustarea stabilită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat/prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor prevăzute în acordurile-cadru/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, până la furnizarea integrală și recepționarea produselor achiziționate, conform prevederilor contractuale, și, respectiv, până la recepționarea documentațiilor tehnico-economice aferente serviciilor de proiectare studii de fezabilitate și/sau proiecte tehnice, care includ și studiul geotehnic, pentru infrastructura de transport de interes național, potrivit prevederilor contractuale, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.

Ajustarea prevăzută se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.(3) Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, denumit în continuare ICC, diseminat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale”.

Avand in vedere

-Sentința civilă nr. 83/CA/2023 din 14 martie 2023 și Decizia nr.266/CA/2023 a Curții de Apel Oradea;

- Procesul verbal la terminarea lucrărilor nr.447/28.03.2023 ,

*Luînd în considerare cele expuse mai sus, consider necesar și oportun analizarea și aprobarea **Proiectului de hotarare Privind aprobarea modificărilor tehnice intervenite prin Dispoziția de șantier și a actualizării indicatorilor tehnico - economici din Devizul general a proiectului « ALIMENTARE CU APA IN CALINEȘTI OAS, JUDEȚUL SATU MARE » ca urmare a modificărilor tehnice si financiare intervenite prin Dispoziția de șantier în perioada de execuție a lucrărilor, a stabilirii valorii estimate a sumelor necesare actualizării lucrărilor în cadrul contractului de lucrări nr. 8 din data de 10.07.2019, precum și a aprobării valorii cheltuielilor de cofinanțare care vor fi suportate din bugetul local al comunei Călnești-Oaș în cadrul acestui proiect***

Compartiment contabilitate

